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Objetivos: 

 

• Sistematizar la planificación y control de la ejecución de proyectos de I+D+i. 
• Manejar herramientas disponibles para la gestión y dirección de proyectos de I+D+i. 
• Generar y establecer el conocimiento de indicadores adecuados para la 

planificación y control de proyectos de I+D+i. 
• Tener una visión global de un proyecto de I+D+i y de sus diferencias y 

afinidades con otro tipo de proyectos. 
 
Programa

Ponente                                                   
David Cebrián Tarrasón       PhD. Director de Proyectos y Creatividad en L’alkimia holos 
 
Día, Hora y Lugar 
Jueves 9 de marzo de 16:30 a 20:00 h.             Salón Actos CEEI Valencia 
 

 

1. Introducción al Project Management en I+D+i: ¿Enemigos íntimos? 
2. El inicio de un proyecto de I+D: Problemas comunes y hábitos saludables. 
3. La planificación del proyecto de I+D: Un aliado y no un sargento. 
4. Ejecución y cierre de proyecto de I+D: ¿Amantes incomprendidos? 
5. Sistemas de conocimiento: La herramienta más importante es mi rutina. 

 

Dirigido a: 
Empresarios, gerentes, directivos de PYMEs y futuros empresarios. 
 

JORNADA ABIERTA 
 

          Jueves, 9 de marzo de 2017 
 

La ejecución de proyectos de I+D+i no siempre sucede de una manera metódica que 
integre estas actuaciones con el resto de actividades de la empresa. Esta falta de 
sistemática hace que, por ejemplo, se puedan perder ideas susceptibles de convertirse 
en proyectos de I+D+i, o se inicie la ejecución de proyectos sin haber realizado un 
análisis previo adecuado, entre otros. Igualmente, puede ocurrir que las ideas que sí 
llegan a convertirse en proyectos consuman más tiempo y recursos de los planificados 
inicialmente debido a que no se cumplen los objetivos en plazo, comunicación con el 
cliente, gestión de recursos, etc. 
Por ello, un conocimiento adecuado y puesta en práctica de Project Management en este 
tipo de proyectos es imprescindible para poder ejecutar con éxito los requerimientos 
necesarios. 

Project Management en I+D+i: 
¿Enemigos íntimos o amantes incomprendidos? 

  
   

    
   

            
   

   
 
 

CEEI Valencia 
València Parc Tecnològic 
Avda. Benjamín Franklin, 12 
46980 Paterna (Valencia) 
Telf. 96 199 42 00 ·  Fax: 96 199 42 20 
E-mail: informacion.foro@ceei.net  
 www.ceei-valencia.com  
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